



План мероприятий
по подготовке к отопительному сезону 2025-2026 г.г.

№ п/п	Котельные	Наименование работ										Материальные работы
		гидравлические испытания тепловых точек	промычка и гидравлические испытания котла	ремонт и установка новых котлов	очистка котлов, дымоходов и борнов от сажи и золы	очистка дымоходов	ремонт и ремонт ПЗУ	ремонт и ремонт насосного оборудования	ремонт и ремонт электрооборудования	Материальные работы		
1	пгт. Ижморский, Котельная, №2	18.08.2025-29.08.25	18.08.25-22.08.25	ремонт котла № 4 01.08.25-15.08.25	26.05.25 - 03.06.25	04.06.25 - 10.06.25			11.07.25 - 30.07.25	10.06.25 - 25.06.25	11.08.25 - 25.08.25	
2	пгт. Ижморский, Котельная, №3	18.08.25-29.08.25	18.08.25-29.08.25		16.05.25 - 28.05.25	29.05.25 - 06.07.25		30.06.25 - 01.08.25	11.07.25 - 30.07.25	16.06.25 - 25.06.25	11.08.25 - 29.08.25	
3	пгт. Ижморский, Котельная, №6	21.07.25-25.07.25	21.07.25-25.07.25		03.06.25 - 06.06.25				11.06.25 - 25.07.25	21.07.25 - 24.07.25	11.08.25 - 18.08.25	
4	пгт. Ижморский, Котельная, №8	25.08.25-28.08.25	25.08.25-25.08.25	установка два новых котла 01.08.25-30.08.25	07.06.25 - 10.06.25				11.06.25 - 30.07.25	24.07.25 - 30.07.25	21.07.25 - 25.08.25	
5	пгт. Ижморский, Котельная, №9	04.08.25-20.08.25	4.08.25-20.08.25		11.06.25 - 15.06.25				14.07.25 - 18.07.25	28.07.25 - 30.07.25	18.08.25 - 22.08.25	
6	Котельная с. Азавово		20.08.25-22.08.25		16.06.25 - 17.06.25					01.07.2025	29.08.2025	
7	Котельная с.Сыктославка	04.08.25-18.08.25	4.08.25-18.08.25		02.06.25 - 07.06.25				09.06.25 - 12.06.25	14.07.25 - 15.07.25	10.07.25 - 21.07.25	
8	Котельная с.Сыктославка СДК		19.05.25-25.05.25		02.06.25 - 03.06.25				05.06.25 - 06.06.25	11.06.2025	20.08.25 - 23.08.25	
9	Котельная, с. Новославка	04.08.25-18.08.25	04.08.25-18.08.25		15.05.25 - 20.05.25				02.06.25 - 13.06.25	10.07.25 - 11.07.25	21.07.25 - 28.07.25	
10	Котельная, с. Островка	01.07.25-10.07.25	01.07.25-10.07.25	установка котла 20.06.25-30.06.25	15.06.25 - 20.06.25				21.07.25 - 25.07.25	14.07.25 - 16.07.25	29.07.25 - 30.08.25	
11	Котельная, с. Козьмон	10.06.25-20.06.25	10.06.25-20.06.25		16.05.25 - 22.05.25				25.07.25 - 18.08.25	01.07.25 - 25.07.25	20.08.25 - 26.08.25	
12	Котельная, с. Теплая Речка	02.06.25-10.06.25	02.06.25-10.06.25		23.05.25 - 29.05.25				10.07.25 - 31.07.25	01.07.25 - 25.07.25	15.08.25 - 22.08.25	
13	Котельная, с. Инегороза	02.06.25-10.06.25	02.06.25-10.06.25		30.05.2025						25.08.25 - 28.08.24	
14	Котельная с. Троицк	22.05.25-28.05.25	22.05.25-28.05.25		16.05.25 - 22.05.25				26.05.25 - 06.06.25	03.06.25 - 31.06.25	07.07.25-18.07.25	
15	Котельная, с. Воскресенка		22.05.25-28.05.25		23.05.2025					03.06.25 - 07.06.25	21.07.25 - 22.07.25	
16	Котельная, с. Починовка		22.05.25-28.05.25		26.05.2025					18.06.25 - 20.06.25	21.07.25 - 24.07.25	

гл. инженер ООО "Ижморская ТСК"

Е.Ю. Чекареев