

**Дополнительное соглашение № 1**  
**к договору подряда № ГЭС-463-24/АР-267-24 от 16 сентября 2024 г.**

г. Новокузнецк

«28» апреля 2026 года

**Общество с ограниченной ответственностью «Горэлектросеть» (ООО «ГЭС»)**, в лице Генерального директора Карташева Игоря Юрьевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и

**Общество с ограниченной ответственностью «СибУглеСнаб»**, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора Натальи Алексеевны Захаровой, действующей на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. В связи с увеличением объемов работ, Стороны договорились внести изменения в договор подряда № ГЭС-463-24/АР-267-24 от 16 сентября 2024 г. (далее - Договор):

1.1. Таблицу Приложения № 1 изложить в следующей редакции:

Год	Однофазные	Трехфазные прямого включения	Трехфазные полу косвенного включения	Трехфазные косвенного включения	Итого
2025	1 026	378	252	7	1 663
2026	1 209	336	202	0	1 747
2027	1 214	336	202	0	1 752
2028	721	232	138	7	1 098
2029	482	234	181	3	900
<b>Итого</b>	<b>4 652</b>	<b>1 516</b>	<b>975</b>	<b>17</b>	<b>7 160</b>

- 1.2. В таблице Приложения № 2 изменить Расчет стоимости установки интеллектуальных приборов учета на 2026-2027 гг. и изложить в следующей редакции:

Наименование прибора учета	Расчет стоимости установки интеллектуальных приборов учета на 2026-2027 гг., руб. без НДС					
	2026 г.			2027г.		
	Стоимость, руб./ед. без НДС	кол-во	сумма руб., без НДС	Стоимость, руб./ед. без НДС	кол-во	сумма руб., без НДС
Однофазные (split)	26 941,53	1044	28 126 957,32	28 019,19	1049	29 392 130,31
Однофазные	10 171,29	165	1 678 263,13	10 578,14	165	1 745 393,10
Трехфазные прямого включения	26 527,22	336	8 913 145,92	27 588,31	336	9 269 672,16
Трехфазные полукосвенного включения	51 146,94	202	10 331 681,88	53 192,82	202	10 744 949,64
Трехфазные косвенного включения	237 428,20	0	0	246 925,33	0	0,00
<b>ИТОГО, руб. (без НДС)</b>		<b>1 747</b>	<b>49 050 048,25</b>		<b>1 752</b>	<b>51 152 145,21</b>

- 1.3. Пункт 3.1. Договора изложить в следующей редакции: «Цена Договора включает в себя стоимость материалов и их доставку на объекты, стоимость Работ, расходы, связанные с выполняемыми работами, стоимость оборудования, расходных материалов, командировочные, транспортные расходы, расходы по гарантийному обслуживанию на весь период действия гарантии, расходы на уплату всех налогов, сборов, других обязательных платежей, подлежащих оплате в соответствии с законодательством РФ, за период действия по всем согласованным Сторонами Заявкам и не может не превышать 181 601 754,12 (сто восемьдесят один миллион шестьсот одна тысяча семьсот пятьдесят четыре) рубля 12 копеек, НДС предьявляется дополнительно к цене настоящего Договора по ставке, установленной п. 3 ст. 164 НК РФ.

Стоимость Договора определяется суммой Актов выполненных Работ.».

2. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами.

3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением, действуют условия договора подряда № ГЭС-463-24/АР-267-24 от 16 сентября 2024 г.

4. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью договора подряда № ГЭС-463-24/АР-267-24 от 16 сентября 2024 г.

5. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по экземпляру для каждой стороны.

**Заказчик:**

**ООО «Горэлектросеть»**

**Генеральный директор**

**ООО «Горэлектросеть»**

М.П.



И.Ю. Карташев/

**Подрядчик:**

**ООО «СибУглеСнаб»**

**Генеральный директор**

**ООО «СибУглеСнаб»**

М.П.



Н.А. Захарова/